DEV: Sprint Planning vorbereiten

Dauer: 10'

Kapazität für den Sprint berechnen: Abwesenheiten klären (Ferien, Schulungen, Meetings). Realistisch verfügbare Arbeitszeit bestimmen.

Technische Analyse vorab durchführen: Unklare Items prüfen und Fragen an PO vorbereiten. Technologie- oder Architekturthemen klären.

Schätzungen vorbereiten: Sicherstellen, dass die obersten Backlog Items bereits geschätzt wurden

---

Abhängigkeiten und Risiken identifizieren: Was könnte den Sprint beeinflussen? Welche externen Inputs oder Ressourcen werden benötigt?

From:
https://wiki.bzz.ch/ - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/de/modul/m426_v2025/learningunits/lu02/aufgaben/planning-vorbereiten-dev?rev=1764756525

Last update: **2025/12/03 11:08**