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LUO4c - Die klassischen vier Projektphasen

Auch innerhalb von Projektarbeiten ist oftmals Kreativitat notwendig. Da ein Projekt immer einmalig
und neuartig ist, muss dieses auf ein definiertes Projektziel ausgerichtet sein.

Der Ablauf beinhaltet den gesamten Projektzyklus und die Organisation. Ein Projekt wird geplant und
in mehrere Abl3ufe eingeteilt, die in Phasen erfasst werden. Ublicherweise werden dabei die
Initiierungsphase, die Planungsphase, die Realisierungsphase und die Abschlussphase unterschieden.

Dabei handelt es sich um grundlegende Ablaufe. Diese konnen sich Uberlappen, sich gegenseitig
bedingen oder ablésen. Man unterscheidet den Zeitpunkt vor dem tatsachlichen Projektstart, den
Projektprozess an sich und den Zeitpunkt des Projektendes.
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