

DEV: Sprint Planning vorbereiten

Dauer: 10'

Kapazität für den Sprint berechnen: Abwesenheiten klären (Ferien, Schulungen, Meetings). Realistisch verfügbare Arbeitszeit bestimmen.

Technische Analyse vorab durchführen: Unklare Items prüfen und Fragen an PO vorbereiten. Technologie- oder Architekturthemen klären.

Schätzungen vorbereiten: Sicherstellen, dass die obersten Backlog Items bereits geschätzt wurden

Abhängigkeiten und Risiken identifizieren: Was könnte den Sprint beeinflussen? Welche externen Inputs oder Ressourcen werden benötigt?

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/de/modul/m426_v2025/learningunits/lu02/aufgaben/planning-vorbereiten-dev

Last update: 2025/12/03 11:08

