

LU02.A02 : Sprint - Planning B

Auftrag

Führen Sie die Planung für den Sprint durch.

Vorgehen

2. Tasks planen

Im zweiten Teil der Sprint Planning legen Sie die einzelnen Aufgaben fest. Dabei handelt es sich um einzelne Tätigkeiten wie:

- Erstellen der Datenbank
- Datenmodell implementieren
- Testdaten erfassen
- Realisieren einer Model-Klasse
- Realisieren eines Views
- Testen einer Klasse
- ...

Erstellen Sie eine Planung aller Tasks:

Nr	Bezeichnung	Verantwortlich	Vorgänger	Aufwand (h)
1	Datenbank + User erstellen	Beata Beispiel	-	0.5
2	Datenmodell entwerfen	Hans Muster	-	1
3	Datenmodell implementieren	Hans Muster	1, 2	0.1

Achten Sie darauf, dass alle Mitarbeiter gleichmässig ausgelastet sind.

Erwartete Resultate

Das Resultat der Planung ist das Sprint Backlog:

- User Stories für diesen Sprint ausgewählt
- Akzeptanzkriterien definiert
- Planung der Tasks
- Definition of Done
- Sprint Goal

Im Protokoll sollen Ihre Entscheidungen festgehalten und nachvollziehbar begründet werden. Das Sprint Backlog kann als Screenshot dem Protokoll angehängt werden (bitte auf Lesbarkeit achten). Alle Dokumente müssen in der gemeinsamen Ablage gespeichert werden. Verzichten Sie auf eine

aufwändige Gestaltung und Formattierung der Dokumente. Auch ein gut lesbares Foto eines Papierdokuments erfüllt den Zweck.

From:
<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/de/modul/m426_v2025/learningunits/lu02/aufgaben/sprintplanningb?rev=1780385859

Last update: **2026/06/02 09:37**

