

# LU03.A03 - Projektfaktoren

## Aufgabenstellung

Die drei Faktoren im magischen Dreieck sind alle voneinander abhängig. Als Projektleiter:in muss man sich also immer die Frage stellen, welcher Faktor vernachlässigt werden soll, falls unvorgesehene Änderungen oder Probleme im Verlauf eines Projekts auftreten.

**Erstellen Sie zu den folgenden Aussagen je ein Dreieck, welches den Sachverhalt visualisiert einfach darstellt.**

### Fall 1

Für ein Startup muss ein Imagefilm schnell und günstig umgesetzt werden. Wie kann das magische Dreieck passend dazu dargestellt werden?

### Fall 2

Das Erstellen einer Erkläranimation für den internen Gebrauch darf nicht viel kosten, muss aber visuell hochstehend umgesetzt sein. Wie kann das magische Dreieck dazu passend dargestellt werden?

### Fall 3

Der klickbare Prototyp für eine neue, sehr umfangreiche Website muss sehr schnell erstellt werden, damit dieser der Auftraggeberin unterbreitet werden kann. Wenn der interaktive Prototyp akzeptiert wird, kann mit der Umsetzung der Website begonnen werden. Wie kann das magische Dreieck zur Erstellung des klickbaren Prototyps passend dargestellt werden?

### Fall 4

Nach den Aufnahmen von Portraitfotos beim Kunden hat dieser definiert, dass von den Mitarbeitern einer anderen Abteilung ebenfalls noch Portraitfotos produziert werden sollen. Der Abgabetermin muss aber beibehalten werden. Wie kann das magische Dreieck dazu passend dargestellt werden?

From:  
<https://wiki.bzz.ch/> - BZZ - Modulwiki

Permanent link:  
[https://wiki.bzz.ch/de/modul/m431\\_med/learningunits/lu03/aufgaben/projektfaktoren?rev=1757175381](https://wiki.bzz.ch/de/modul/m431_med/learningunits/lu03/aufgaben/projektfaktoren?rev=1757175381)

Last update: 2025/09/06 18:16



