

LU05.L02 - Tätigkeiten in den IPERKA-Phasen

Phase	Mögliche Tätigkeiten
Informieren	<ul style="list-style-type: none">• Informationen beschaffen• Überblick verschaffen• Machbarkeitsstudie erstellen• Verantwortlichkeiten definieren• Lastenheft / Pflichtenheft erstellen
Planen	<ul style="list-style-type: none">• Aufbauorganisation erstellen• Arbeitsschritte definieren• Zeitplan erstellen• Ressourcen planen• Kosten berechnen• Zielformulierung
Entscheiden	<ul style="list-style-type: none">• Kosten-Nutzen-Analyse• Risikoanalyse• Moodboard definieren• Lösungswege definieren
Realisieren	<ul style="list-style-type: none">• Produktionsphase planen• Produktion umsetzen• Zwischenkontrollen tätigen
Kontrollieren	<ul style="list-style-type: none">• Anforderungen überprüfen• Produktionsergebnisse auf Mängel prüfen
Auswerten	<ul style="list-style-type: none">• Ist-Soll-Vergleich• Projektplanung auswerten• Teamarbeit reflektieren• eigenes Verhalten reflektieren

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/de/modul/m431_med/learningunits/lu05/loesungen/iperka

Last update: **2025/09/30 07:09**

