

# LU05.L02 - Tätigkeiten in den IPERKA-Phasen

Phase	Mögliche Tätigkeiten
<b>Informieren</b>	• Informationen beschaffen  • Überblick verschaffen  • Machbarkeitsstudie erstellen  • Verantwortlichkeiten definieren  • Lastenheft / Pflichtenheft erstellen
<b>Planen</b>	• Aufbauorganisation erstellen  • Arbeitsschritte definieren  • Zeitplan erstellen  • Ressourcen planen  • Kosten berechnen  • Zielformulierung
<b>Entscheiden</b>	• Kosten-Nutzen-Analyse  • Risikoanalyse  • Moodboard definieren  • Lösungswege definieren
<b>Realisieren</b>	• Produktionsphase planen  • Produktion umsetzen  • Zwischenkontrollen tätigen
<b>Kontrollieren</b>	• Anforderungen überprüfen  • Produktionsergebnisse auf Mängel prüfen
<b>Auswerten</b>	• Ist-Soll-Vergleich  • Projektplanung auswerten  • Teamarbeit reflektieren  • eigenes Verhalten reflektieren

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

[https://wiki.bzz.ch/de/modul/m431\\_med/learningunits/lu05/loesungen/iperka?rev=1759208966](https://wiki.bzz.ch/de/modul/m431_med/learningunits/lu05/loesungen/iperka?rev=1759208966)

Last update: 2025/09/30 07:09

