

LU05.L02 - Tätigkeiten in den IPERKA-Phasen

Phase	Mögliche Tätigkeiten
Informieren	• Informationen beschaffen • Überblick verschaffen • Machbarkeitsstudie erstellen • Verantwortlichkeiten definieren • Lastenheft / Pflichtenheft erstellen
Planen	• Aufbauorganisation erstellen • Arbeitsschritte definieren • Zeitplan erstellen • Ressourcen planen • Kosten berechnen • Zielformulierung
Entscheiden	• Kosten-Nutzen-Analyse • Risikoanalyse • Moodboard definieren • Lösungswege definieren
Realisieren	• Produktionsphase planen • Produktion umsetzen • Zwischenkontrollen tätigen
Kontrollieren	• Anforderungen überprüfen • Produktionsergebnisse auf Mängel prüfen
Auswerten	• Ist-Soll-Vergleich • Projektplanung auswerten • Teamarbeit reflektieren • eigenes Verhalten reflektieren

From:
<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/de/modul/m431_med/learningunits/lu05/loesungen/iperka?rev=1759208966

Last update: **2025/09/30 07:09**

