

LU05.L02 - Tätigkeiten in den IPERKA-Phasen

Phase	Mögliche Tätigkeiten
Informieren	<ul style="list-style-type: none">• Informationen beschaffen
• Überblick verschaffen
• Machbarkeitsstudie erstellen
• Verantwortlichkeiten definieren
• Lastenheft / Pflichtenheft erstellen
Planen	<ul style="list-style-type: none">• Aufbauorganisation erstellen
• Arbeitsschritte definieren
• Zeitplan erstellen
• Ressourcen planen
• Kosten berechnen
• Zielformulierung
Entscheiden	<ul style="list-style-type: none">• Kosten-Nutzen-Analyse
• Risikoanalyse
• Moodboard definieren
• Lösungswege definieren
Realisieren	<ul style="list-style-type: none">• Produktionsphase planen
• Produktion umsetzen
• Zwischenkontrollen tätigen
Kontrollieren	<ul style="list-style-type: none">• Anforderungen überprüfen
• Produktionsergebnisse auf Mängel prüfen
Auswerten	<ul style="list-style-type: none">• Ist-Soll-Vergleich
• Projektplanung auswerten
• Teamarbeit reflektieren
• eigenes Verhalten reflektieren

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/de/modul/m431_med/learningunits/lu05/loesungen/iperka?rev=1759208966

Last update: **2025/09/30 07:09**

