LU05.L03 - Tätigkeiten in IPERKA

Tätigkeit:

Die Audioaufnahmen werden von der Sprecherin gemäss Sprechertext eingesprochen.

IPERKA-Phase:

REALISIEREN

Begründung:

Die Planung scheint bereits abgeschlossen. Nun werden die geplanten Tätigkeiten umgesetzt.

Tätigkeit:

Nach der erfolgreichen Projektübergabe an den Auftraggeber aktualisiert der Projektleiter das Projekthandbuch.

IPERKA-Phase:

AUSWERTEN

Begründung:

Nachhaltige Anpassungen in der Projektdokumentationen gehören auch zum Auswerten eines Projekts.

Tätigkeit:

Die Bildschärfe der getätigten Filmaufnahmen wird kontrolliert.

IPERKA-Phase:

REALISIEREN

Begründung:

Zwischenkontrollen gehören in die Realisierungsphase, nicht zur Endkontrolle eines Projekts.

Tätigkeit:

Sie prüfen, ob die Portraitfotografien unter den aktuell gegebenen Umständen realisierbar sind.

IPERKA-Phase:

INFORMIEREN

Begründung:

Um ein Projekt erfolgreich finalisieren zu können, muss im Vorfeld geprüft werden, ob es mit den genannten Ressourcen machbar ist.

Tätigkeit:

Sie vereinbaren mit der Auftraggeberin einen Termin, um die erstellten Moodboards mit ihr zu besprechen und eines davon freigeben zu lassen.

IPERKA-Phase:

ENTSCHEIDEN

Begründung:

Aus verschiedenen Varianten wird eine Version zur Umsetzung definiert.

https://wiki.bzz.ch/ - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/de/modul/m431_med/learningunits/lu05/loesungen/taetigkeiten-zuweisen?rev=175920930

Last update: 2025/09/30 07:15



https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/11/27 13:30