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Auftrag: Kapazität planen und technische
Fragen klären

Dauer: 10'

Kapazität für den Sprint berechnen: Abwesenheiten klären (Ferien, Schulungen, Meetings).
Realistisch verfügbare Arbeitszeit bestimmen.

Technische Analyse vorab durchführen: Unklare Items prüfen und Fragen an PO vorbereiten.
Technologie- oder Architekturthemen klären.

Schätzungen vorbereiten: Sicherstellen, dass die obersten Backlog Items bereits geschätzt wurden

Abhängigkeiten und Risiken identifizieren: Was könnte den Sprint beeinflussen? Welche
externen Inputs oder Ressourcen werden benötigt?
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