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LUO2.A02 : Sprint - Planning B

Auftrag

Flhren Sie die Planung fur den Sprint durch.

Vorgehen

2. Tasks planen

Im zweiten Teil der Sprint Planning legen Sie die einzelnen Aufgaben fest. Dabei handelt es sich um
einzelne Tatigkeiten wie:

¢ Erstellen der Datenbank
Datenmodell implementieren
Testdaten erfassen
Realisieren einer Model-Klasse
Realisieren eines Views

* Testen einer Klasse

Erstellen Sie eine Planung aller Tasks:

Nr/Bezeichnung VerantwortlichVorganger /Aufwand (h)
1 |Datenbank + User erstellen |Beata Beispiel |- 0.5

2 |Datenmodell entwerfen Hans Muster - 1

3 |Datenmodell implementieren|Hans Muster 1,2 0.1

Achten Sie darauf, dass alle Mitarbeiter gleichmassig ausgelastet sind.

Erwartete Resultate

Das Resultat der Planung ist das Sprint Backlog:

e User Stories fur diesen Sprint ausgewahlt
Akzeptanzkriterien definiert

Planung der Tasks

Definition of Done

Sprint Goal

Alle Dokumente missen in der gemeinsamen Ablage gespeichert werden. Verzichten Sie auf eine
aufwandige Gestaltung und Formattierung der Dokumente. Auch ein gut lesbares Foto eines
Papierdokuments erfullt den Zweck.
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