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LUO2.A02 : Sprint - Planning B

Auftrag

Fuhren Sie die Planung fur den Sprint durch.

Vorgehen

2. Tasks planen

Im zweiten Teil der Sprint Planning legen Sie die einzelnen Aufgaben fest. Dabei handelt es sich um
einzelne Tatigkeiten wie:

¢ Erstellen der Datenbank
Datenmodell implementieren
Testdaten erfassen

» Realisieren einer Model-Klasse
Realisieren eines Views
Testen einer Klasse

Erstellen Sie eine Planung aller Tasks:

Nr|Bezeichnung Verantwortlich|Vorganger|/Aufwand (h)
1 |Datenbank + User erstellen |Beata Beispiel |- 0.5

2 |Datenmodell entwerfen Hans Muster - 1

3 |Datenmodell implementieren|Hans Muster 1,2 0.1

Achten Sie darauf, dass alle Mitarbeiter gleichmassig ausgelastet sind.

Erwartete Resultate

Das Resultat der Planung ist das Sprint Backlog:

e User Stories fur diesen Sprint ausgewahlt
e Akzeptanzkriterien definiert

¢ Planung der Tasks

 Definition of Done

e Sprint Goal

Alle Dokumente mussen in der gemeinsamen Ablage gespeichert werden. Verzichten Sie auf eine
aufwandige Gestaltung und Formattierung der Dokumente. Auch ein gut lesbares Foto eines
Papierdokuments erflllt den Zweck.
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