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LUO3e - Projektfaktoren

Das erwartete Projektziel bzw. Projektergebnis muss zu einem bestimmten Zeitpunkt bereitgestellt
werden und immer einen bestimmten Kostenrahmen einhalten. Daraus ergeben sich drei zentrale
Projektfaktoren:

Qualitat

Es gibt eine oder mehrere Vorstellungen, in welcher Qualitat (z. B. Projektumfang, Detailtiefe) das
Projektergebnis bei Projektabschluss vorliegen soll. Daraus ergeben sich die Aufgaben, die im Rahmen
der Projektarbeit erflllt werden mussen. Das Ergebnis soll im Unternehmen einen Nutzen erzeugen,
der auch finanziell messbar ist.

Zeit

Es gibt eine oder mehrere Vorstellungen, bis wann das Projektergebnis vorliegen muss. Ab diesem
Zeitpunkt will das Unternehmen das Ergebnis produktiv einsetzen und dadurch den erwarteten
Nutzen / Mehrwert realisieren kdnnen.

Das magische Dreieck

Das magische Dreieck ist ein Projektmanagement-Klassiker, da sich ein Projekt immer in einem
Spannungsfeld zwischen diesen drei Faktoren befindet.

BZZ - Modulwiki - https://wiki.bzz.ch/



Last

;83258:9/06 de:modul:m431_med:learningunits:lu03:projektfaktoren https://wiki.bzz.ch/de/modul/m431_med/learningunits/lu03/projektfaktoren?rev=1757174525
18:02
QUALITAT
(UMFANG /INHALT /TECHNIK)
ZEIT
From:

https://wiki.bzz.ch/ - BZZ - Modulwiki

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/de/modul/m431_med/learningunits/lu03/projektfaktoren?rev=1757174525

Last update: 2025/09/06 18:02

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2026/01/11 15:13


https://wiki.bzz.ch/_detail/de/modul/m431_med/learningunits/lu03/das-magische-dreieck.png?id=de%3Amodul%3Am431_med%3Alearningunits%3Alu03%3Aprojektfaktoren
https://wiki.bzz.ch/
https://wiki.bzz.ch/de/modul/m431_med/learningunits/lu03/projektfaktoren?rev=1757174525

	LU03e - Projektfaktoren
	Das magische Dreieck


