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LU05a - Vorgehen bei einem Projekt

Wie Sie in den vorhergehenden Dossiers bereits erfahren haben, wird im Rahmen eines Projekts
etwas Neues und Einmaliges geschaffen was eine bestimmte Komplexität beherbegt. Ein solches
Vorhaben setzt somit ein systematisches und strukturiertes Vorgehen voraus. Allgemein bedeutet
dies, den Prozess von der Idee bis zum Projektergebnis möglichst zielgerichtet zu gestalten, auch
wenn man den Ablauf noch nicht bis ins Detail zu kennen vermag (da es sich ja um ein einmaliges
Vorgehen handelt).

Während der Begriff “Realisierungsprozess“ bei allen Projektarten verwendet werden kann, wird der
Begriff “Entwicklungsprozess“ lediglich bei Entwicklungsprojekten (bspw. Softwareentwicklung oder
Forschung) verwendet.

Wird ein Realisierungsprozess nicht strukturiert umgesetzt, muss mit einem der folgenden Risiken
gerechnet werden:

Ein Produkt wird realisiert, bevor das vom Auftraggeber erwartete Ergebnis klar ist.
Wichtige Umsetzungsaufgaben bzw. -tätigkeiten werden vergessen.
Dokumente, die für die Nutzung oder Weiterentwicklung des Produkts wichtig sind, werden gar
nicht oder zu spät erstellt.

Solche Versäumnisse können nicht nur zu teuren und zeitraubenden Nacharbeiten in einem Projekt
führen, sondern sogar dazu, dass ein Projekt erfolglos abgebrochen oder an ein anderes Team
weitergegeben werden muss.
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