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LU02.A02 : Sprint - Planning B

Auftrag

Führen Sie die Planung für den Sprint durch.

Vorgehen

2. Tasks planen

Im zweiten Teil der Sprint Planning legen Sie die einzelnen Aufgaben fest. Dabei handelt es sich um
einzelne Tätigkeiten wie:

Erstellen der Datenbank
Datenmodell implementieren
Testdaten erfassen
Realisieren einer Model-Klasse
Realisieren eines Views
Testen einer Klasse
…

Erstellen Sie eine Planung aller Tasks:

Nr Bezeichnung Verantwortlich Vorgänger Aufwand (h)
1 Datenbank + User erstellen Beata Beispiel - 0.5
2 Datenmodell entwerfen Hans Muster - 1
3 Datenmodell implementieren Hans Muster 1, 2 0.1

Achten Sie darauf, dass alle Mitarbeiter gleichmässig ausgelastet sind.

Erwartete Resultate

Das Resultat der Planung ist das sprintbacklog:

Ausgewählte Product Backlog-Einträge für diesen Sprint
Planung der Tasks
Definition of Done

Alle Dokumente müssen in der gemeinsamen Ablage gespeichert werden. Verzichten Sie auf eine
aufwändige Gestaltung und Formattierung der Dokumente. Auch ein gut lesbares Foto eines
Papierdokuments erfüllt den Zweck.

https://wiki.bzz.ch/topics/projectmgmt/theory/sprintbacklog
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