LU05.L02 - Tätigkeiten in den IPERKA-Phasen

Phase	Mögliche Tätigkeiten
Informieren	 Informationen beschaffen Überblick verschaffen Machbarkeitsstudie erstellen Verantwortlichkeiten definieren Lastenheft / Pflichtenheft erstellen
Planen	 Aufbauorganisation erstellen Arbeitsschritte definieren Zeitplan erstellen Ressourcen planen Kosten berechnen Zielformulierung
Entscheiden	Kosten-Nutzen-AnalyseRisikoanalyseMoodboard definierenLösungswege definieren
Realisieren	Produktionsphase planenProduktion umsetzenZwischenkontrollen tätigen
Kontrollieren	Anforderungen überprüfenProduktionsergebnisse auf Mängel prüfen
Auswerten	Ist-Soll-VergleichProjektplanung auswertenTeamarbeit reflektiereneigenes Verhalten reflektieren

From:

https://wiki.bzz.ch/ - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/de/modul/m431_med/learningunits/lu05/loesungen/iperka

Last update: 2025/09/30 07:09

